

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_112_09
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Hlubočko - Lišovsko pro období 2014 - 2020
Nositel	Místní akční skupina Hlubočko - Lišovsko o.p.s.
Sledované období od	1. 7. 2021 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2021 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Anna
Příjmení	Hotárková
Mobil	773644373
Telefon	773644373
Email	hotarkova@mashl.cz

Strategie

<p>Popis integrovaného nástroje.</p>	<p>Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. slouží k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby venkovského území a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. MAS hraje důležitou roli při realizaci intervencí ve prospěch rozvoje venkova, kdy vychází ze znalostí místních podmínek a z navázané široké spolupráce s místními aktéry.</p> <p>Komunitním plánováním byla definována tyto rozvojové priority:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zlepšit podmínky pro kvalitní život na venkově v sociální oblasti a zdravotnictví, dopravě a dostupnosti regionu, zlepšit životní prostředí a navazující infrastrukturu. 2. Zlepšit podmínky v infrastruktuře a službách cestovního ruchu, podporovat zemědělství a diverzifikaci podnikání na venkově. 3. Zajistit kvalitní rozvoj lidských zdrojů v různých typech škol i mimo školy, podporovat regionální zaměstnanost a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 4. Rozvíjet občanskou a solidární společnost, zájmovou a spolkovou činnost, rozvíjet spolupráci a partnerství s ostatními regiony.
<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>PRV Ve sledovaném období MAS vyhlásila 7. výzvu v PRV. Vyhlášeny byly Fiche 1 Zemědělství s celkovou alokací 1 383 760,- Kč; a Fiche 7 Rozvoj obcí s celkovou alokací 4 000 000,- Kč. Alokace byla navýšena v rámci přechodného období PRV. V současné době probíhá příjem projektů na MAS, dále byly administrovány projekty z předchozích výzev PRV.</p> <p>IROP Ve sledovaném období MAS nevyhlašovala výzvu IROP, neboť již dočerpala celkovou alokaci pro dotační období. Byly administrovány projekty z předchozích výzev IROP. Dále byly poskytovány konzultace žadatelům ve všech OP prostřednictvím e-mailu, telefonu i osobních schůzek.</p> <p>Byla prováděna animace SCLLD na informačních akcích v území, zasedáních orgánů a Svazků obcí v MAS, podle možností v souvislosti s protiepidemickými opatřeními Vlády ČR.</p> <p>Také byla prováděna animace škol a školských zařízení, kde je všem ZŠ a MŠ v území poskytována metodická pomoc ze strany MAS v OPVVV (tzv. Šablony).</p>
<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Viz příloha Informace o věcném pokroku.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>V realizaci klíčových intervencí MAS neplánuje pokrok.</p>

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	Předpokládá se, že projekty realizované na území MAS v rámci SCLLD budou mít synergické efekty na rozvoj celého území, nejen na aktivity řešené v rámci opatření nebo programových rámců. Prozatím synergické efekty nebyly generovány.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	MAS ve sledovaném období žádala o změnu finančního plánu v rámci navýšení alokace PRV v přechodném období.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Nebyla uplatněna.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	V důsledku vyhlášení protiepidemických opatření vládou ČR byly pozdrženy veškeré schvalovací procesy MAS. Byla také narušena animační činnost MAS v rámci CLLD, většina seminářů se konala v online prostředí a hlasování orgánů MAS probíhalo per rollam.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>V důsledku vyhlášení protiepidemických opatření vládou ČR se někteří žadatelé MAS ocitají v potenciálním ohrožení realizace projektů. Tato rizika nejsou ze strany MAS ovlivnitelná.</p>
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>V průběhu sledovaného období MAS nevykonala žádné evaluační aktivity.</p>
Doplňující informace	<p>Žádné.</p>
Shrnutí pro veřejnost	<p>Ve sledovaném období byla vyhlášena 7.výzva k předkládání projektových žádostí, čímž byla beze zbytku vyhlášena navýšená alokace v přechodném období PRV. V současné době je výzva otevřená a probíhá příjem projektů. V programovém rámci IROP už byla alokace vyčerpána, MAS nevyhlášovala výzvy. V průběhu sledovaného období MAS pracovala na administraci projektů schválených v předchozích výzvách a účastnila se kontrol na místě spolu se zástupci ŘO, pokud to aktuální situace dovolila. MAS prováděla animační aktivity v CLLD i ve školství na svém území v rámci OPVVV (tzv. šablony). Informace pro veřejnost jsou dostupné na webu MAS: www.mashl.cz.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy

Horizontální principy pro oblast rovných příležitostí a nediskriminace budou pozitivně ovlivněny a uplatňovány v projektech realizovaných v rámci SCLLD, a to napříč všemi strategickými cíli: přístup k zaměstnání, vzdělání, na pracovištích a v sektoru sociální péče; současně je nutné podporovat participaci občanů i zaměstnanců ve firmách, a také fakt, aby si lidé uvědomili svá práva na nediskriminaci a rovné zacházení. Současně realizace strategie směřuje k podpoře respektu a tolerance, které podpoří soudržnost komunit.

Rovné příležitosti mužů a žen

V otázce rovnosti pohlaví se SCLLD a její realizace zaměřuje na více oblastí: stejná ekonomická nezávislost pro muže a ženy, sladování soukromého a pracovního života, rovné zastoupení při rozhodování, vymýcení všech forem násilí založené na pohlaví, odstranění genderových stereotypů a podpora rovnosti pohlaví v rozvojových politikách. Významnou otázkou zvláště v periferních venkovských oblastech je prevence sociálního vyloučení, propojenost přístupu rovných příležitostí s trhem práce (odstraňování překážek na trhu práce zaváděním aktivních a preventivních opatření, sladění rodinného a pracovního života, zajištění odpovídající úrovně sociální ochrany), a také propojenost s lepším přístupem ke kvalitním službám (důraz na dostupnost i kvalitu služeb) a bydlení.

Udržitelný rozvoj

Je snahou MAS propojit v rámci strategických i specifických cílů SCLLD ekonomické, sociální i environmentální aspekty života na svém území, neboť jedině tak může být jeho rozvoj trvale udržitelný, a to i ve smyslu budoucí nezávislosti na dotačním financování. Z hlediska životního prostředí má SCLLD pozitivní vliv na uvedení hospodářského a společenského vývoje do souladu s kapacitami ekosystémů, se zachováním přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro nynější i příští generace.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.1 Zlepšit kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče pro všechny skupiny obyvatel s důrazem na rodiny s dětmi, mládež a seniory	2. Sociální infrastruktura	2. Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		7 160 457,86	0,00	6 924 061,00	6 802 434,95	0,00	6 577 857,95	6 802 434,95	0,00	6 577 857,95	0,00	0,00	0,00
2	1.2 Zlepšit místní dopravní infrastrukturu, udržet dopravní spojení uvnitř regionu i na okolní regiony, včetně českobudějovické aglomerace	1. Doprava	1. Doprava-06.4.59.4.1		11 785 221,05	0,00	7 164 158,80	11 195 960,00	0,00	6 805 950,84	11 195 960,00	0,00	6 805 950,84	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
3	2.1 Podporovat diverzifikované, ekologické, konkurencí- a životaschopné zemědělství	1. Zemědělství	1. Zemědělství- 09.6.93.19. 2.1		8 074 042,00			4 936 364,00			3 159 273,00			1 777 091,00		
4	2.2 Podporovat místní produkty a služby drobných podnikatelů	2. Zpracování zemědělských produktů	2. Zpracování zemědělských produktů- 09.6.93.19. 2.1		5 630 608,00			3 716 465,00			2 378 538,00			1 337 927,00		
5	3.1 Rozvíjet předškolní, školní i mimoškolní vzdělávací infrastrukturu, zajistit dostatek míst pro předškolní a školní vzdělávání	3. Vzdělávání	3. Vzdělávání- 06.4.59.4.1		11 033 409,47	4 101 562,74	11 033 409,48	10 481 739,00	3 896 484,60	10 481 738,99	10 481 739,00	3 896 484,60	10 481 738,99	0,00	0,00	0,00
6	3.2 Podporovat zaměstnanost na venkově, zejména v cestovním ruchu	5. Podnikání	5. Podnikání- 09.6.93.19. 2.1		4 421 114,00			2 726 708,00			1 745 093,00			981 615,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	4.3 Zajistit spolupráci s partnerskými MAS v ČR i EU, podpořit spolupráci s regiony mimo EU	7. Spolupráce MAS	7. Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
8	2.1 Podporovat diverzifikované, ekologické, konkurencí- a životaschopné zemědělství	3. Lesní cesty	3. Lesní cesty-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
9	2.1 Podporovat diverzifikované, ekologické, konkurencí- a životaschopné zemědělství	4. Polní cesty	4. Polní cesty-09.6.93.19.2.1		3 063 910,00			1 612 584,00			1 032 054,00			580 530,00		
10	2.2 Podporovat místní produkty a služby drobných podnikatelů	6. Lesnictví	6. Lesnictví-09.6.93.19.2.1		2 265 319,00			1 371 879,00			878 003,00			493 876,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
11	1.1 Zlepšit kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče pro všechny skupiny obyvatel s důrazem na rodiny s dětmi, mládež a seniory	8. Rozvoj obcí	8. Rozvoj obcí-09.6.93.19.2.1		10 491 960,00			8 743 300,00			5 595 712,00			3 147 588,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	358 022,91	0,00	346 203,05	358 022,91	0,00	263 157,85	0,00	0,00	83 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	589 261,05	0,00	358 207,96	589 261,05	0,00	358 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 137 678,00			0,00			0,00			0,00			3 137 678,00		
4	1 914 143,00			0,00			0,00			0,00			1 914 143,00		
5	551 670,47	205 078,14	551 670,49	551 670,47	205 078,14	519 342,09	0,00	0,00	32 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1 694 406,00			0,00			0,00			0,00			1 694 406,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
9	1 451 326,00			0,00			0,00			0,00			1 451 326,00		
10	893 440,00			0,00			0,00			0,00			893 440,00		
11	1 748 660,00			0,00			0,00			0,00			1 748 660,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Zlepšit kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče pro všechny skupiny obyvatel s důrazem na rodiny s dětmi, mládež a seniory	2. Sociální infrastruktura	2. Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	29.03.2016	29,00	31.12.2023 00:00:00	39,00	19.05.2020	0,00	26.03.2021	39,00		Výsledek	Klienti
2	1.1 Zlepšit kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče pro všechny skupiny obyvatel s důrazem na rodiny s dětmi, mládež a seniory	2. Sociální infrastruktura	2. Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 00:00:00	3,00	19.05.2020	0,00	26.03.2021	3,00		Výstup	Zázemí

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	1.1 Zlepšit kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče pro všechny skupiny obyvatel s důrazem na rodiny s dětmi, mládež a seniory	2. Sociální infrastruktura	2. Sociální infrastruktura - 06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	19.05.2020	0,00	06.01.2021	2,00		Výstup	Služby
4	1.2 Zlepšit místní dopravní infrastrukturu, udržet dopravní spojení uvnitř regionu i na okolní regiony, včetně českobudějovické aglomerace	1. Doprava	1. Doprava - 06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	1.2 Zlepšit místní dopravní infrastrukturu, udržet dopravní spojení uvnitř regionu i na okolní regiony, včetně českobudějovické aglomerace	1. Doprava	1. Doprava - 06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 00:00:00	7,00	12.07.2021	0,00	17.09.2020	5,00		Výstup	Realizace
6	1.2 Zlepšit místní dopravní infrastrukturu, udržet dopravní spojení uvnitř regionu i na okolní regiony, včetně českobudějovické aglomerace	1. Doprava	1. Doprava - 06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	1.2 Zlepšit místní dopravní infrastrukturu, udržet dopravní spojení uvnitř regionu i na okolní regiony, včetně českobudějovické aglomerace	1. Doprava	1. Doprava - 06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	km
8	1.2 Zlepšit místní dopravní infrastrukturu, udržet dopravní spojení uvnitř regionu i na okolní regiony, včetně českobudějovické aglomerace	1. Doprava	1. Doprava - 06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	2.1 Podporovat diverzifikované, ekologické, konkurenci - a životaschopné zemědělství	1. Zemědělství	1. Zemědělství-09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	29.03.2016	1,00	31.12.2023 00:00:00	5,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	5,00		Výsledek	FTE
10	2.1 Podporovat diverzifikované, ekologické, konkurenci - a životaschopné zemědělství	1. Zemědělství	1. Zemědělství-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	24,00	31.12.2023 00:00:00	18,00	01.07.2021	0,00	31.12.2020	18,00		Výstup	Podniky
11	2.2 Podporovat místní produkty a služby drobných podnikatelů	2. Zpracování zemědělských produktů	2. Zpracování zemědělských produktů-09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	29.03.2016	1,00	31.12.2023 00:00:00	1,00	31.12.2018	0,00	30.06.2021	1,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	2.2 Podporovat místní produkty a služby drobných podnikatelů	2. Zpracování zemědělských produktů	2. Zpracování zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 00:00:00	5,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	4,00		Výstup	Podniky
13	3.1 Rozvíjet předškolní, školní i mimoškolní vzdělávací infrastrukturu, zajistit dostatek míst pro předškolní a školní vzdělávání	3. Vzdělávání	3. Vzdělávání-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,33	31.12.2011	90,50	31.12.2023 00:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
14	3.1 Rozvíjet předškolní, školní i mimoškolní vzdělávací infrastrukturu, zajistit dostatek míst pro předškolní a školní vzdělávání	3. Vzdělávání	3. Vzdělávání-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2011	5,00	31.12.2023 00:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
15	3.1 Rozvíjet předškolní, školní i mimoškolní vzdělávací infrastrukturu, zajistit dostatek míst pro předškolní a školní vzdělávání	3. Vzdělávání	3. Vzdělávání-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	27.05.2021	1,00	30.07.2021	4,00		Výstup	Zařízení
16	3.1 Rozvíjet předškolní, školní i mimoškolní vzdělávací infrastrukturu, zajistit dostatek míst pro předškolní a školní vzdělávání	3. Vzdělávání	3. Vzdělávání-06.4.59.4.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.09.2017	3,00	1.9.2023 0:00:00	11,00	29.03.2021	0,00	30.03.2021	13,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
17	3.1 Rozvíjet předškolní, školní i mimoškolní vzdělávací infrastrukturu, zajistit dostatek míst pro předškolní a školní vzdělávání	3. Vzdělávání	3. Vzdělávání - 06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	80,00	31.12.2023 00:00:00	98,00	27.05.2021	24,00	30.07.2021	98,00		Výstup	Osoby
18	3.2 Podporovat zaměstnanost na venkově, zejména v cestovním ruchu	5. Podnikání	5. Podnikání - 09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	29.03.2016	2,00	31.12.2023 00:00:00	4,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	3,00		Výsledek	FTE
19	3.2 Podporovat zaměstnanost na venkově, zejména v cestovním ruchu	5. Podnikání	5. Podnikání - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 00:00:00	8,00	30.06.2020	0,00	30.06.2021	7,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	2.2 Podporovat místní produkty a služby drobných podnikatelů	6. Lesnictví	6. Lesnictví-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	7,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	01.07.2021	0,00	31.12.2020	6,00		Výstup	Podniky
21	2.1 Podporovat diverzifikované, ekologické, konkurenční a životaschopné zemědělství	4. Polní cesty	4. Polní cesty-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2020	0,00	30.06.2021	1,00		Výstup	Podniky
22	2.2 Podporovat místní produkty a služby drobných podnikatelů	6. Lesnictví	6. Lesnictví-09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	29.03.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2018	0,00	30.06.2020	1,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	1.1 Zlepšit kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče pro všechny skupiny obyvatel s důrazem na rodiny s dětmi, mládež a seniary	8. Rozvoj obcí	8. Rozvoj obcí-09.6.93.1 9.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	11,00	31.12.2023 0:00:00	11,00		0,00		0,00		Výstup	akce/operace
24	1.1 Zlepšit kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče pro všechny skupiny obyvatel s důrazem na rodiny s dětmi, mládež a seniary	8. Rozvoj obcí	8. Rozvoj obcí-09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	06.02.2020	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00		0,00		Výsledek	FTE

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Informace o věcném pokroku	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzE1MDA0ODY4MzU7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HOTANN	20. 1. 2022 16:26:11	1
2	2	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzE1MDA0ODcwNjQ7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HOTANN	20. 1. 2022 16:28:04	1

3	3	Zprava o plneni ISgCLLD_16_01_112_09	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E1MDA0ODc 3Mzl7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HOTANN	20. 1. 2022 16:30:11	1
4	4	Tabulka PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E1MTIyMjE1 NTY7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HOTANN	8. 2. 2022 15:06:48	1